

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ДЕТСКИЙ САД №254»**

Дорожная карта

**реализации инновационного образовательного проекта
«Модель социального развития детей дошкольного возраста
в медиаобразовательной среде ДОУ»**

Авторы проекта:
заведующий МБДОУ № 254
Волощенко Т.Н.

заместитель заведующего по ВМР
Мироненко Л.В.

Ростов-на-Дону – 2020-2023 гг.

Цель инновационного проекта:

- создание условий для проектирования и внедрения модели медиаобразовательной среды ДООУ в процессе социализации детей дошкольного возраста.

Для обеспечения успешной реализации проекта в 2020-2023 учебном году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

№ пп	Направления мероприятий	Сроки реализации	Форма проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
<i>I этап</i>	<i>Аналитико-проектировочный (октябрь 2020г. – февраль 2021г.)</i>				
1	Осуществить детальную концептуализацию проекта: - изучить теоретические подходы к теме проекта; - определить цели и приоритеты проекта.	Октябрь -ноябрь 2020	Круглый стол с педагогическими работниками	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н. Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	<ul style="list-style-type: none"> • Рассмотрены, осмыслены и обобщены теоретические подходы к пониманию необходимости внедрения медиаобразования в воспитательно - образовательный процесс для успешной социализации дошкольников и их подготовке к жизни в современных информационных условиях • Определены цели и приоритеты проекта
2	Разработать механизм реализации проекта.	Ноябрь 2020	Совещание руководителей инновационного проекта	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н. Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	<ul style="list-style-type: none"> • Разработан механизм реализации проекта

3	Разработать локальную нормативно - правовую базу проекта.	Декабрь 2020 - февраль 2021	Управленческие решения	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н.	<ul style="list-style-type: none"> • Разработана локальная нормативно - правовая база проекта: приказы, положение о рабочей проектной группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности.
4	Определить членов рабочей проектной и творческой групп, разработать план действий по реализации инновационного проекта (создать дорожную карту), распределить функции, полномочия и направления работы по выполнению проекта	Декабрь 2020	Заседание педагогического совета ДОУ	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н. Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	<ul style="list-style-type: none"> • Определен состав рабочей проектной и творческой групп • Разработана дорожная карта реализации инновационного проекта • Распределены функции, полномочия, конкретные направления и объемы работы между членами рабочей проектной и творческой групп
5	Определить и описать условия, необходимые для проектирования и внедрения модели медиаобразовательной среды ДОУ в процессе социального развития детей дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные) – теоретический аспект	Январь 2021	Заседания рабочей проектной и творческой групп	Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	<ul style="list-style-type: none"> • Определены и описаны условия для проектирования и внедрения модели медиаобразовательной среды ДОУ в процессе социального развития детей дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные)
6	Провести анализ состояния информационно-образовательной среды ДОУ по следующим позициям: - оснащенность ДОУ мультимедийными устройствами, средствами компьютерной техники и телекоммуникации (выходом в локальную и глобальную сеть Интернет); - наличие и уровень использования информационных образовательных ресурсов и инновационных технологий;	Январь - февраль 2021	Мониторинг, анкетирование педагогов, консультации с IT-специалистом	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н. Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовлена аналитическая справка по оснащенности ДОУ мультимедийными устройствами, средствами компьютерной техники и телекоммуникации • Подготовлена аналитическая справка по имеющимся в ДОУ информационным образовательным ресурсам и уровню использования инновационных технологий

	<p>- уровень подготовки педагогов в области применения информационных технологий; - архитектура сайта ДОУ.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Разработана форма анкеты «ИКТ-компетентность педагогов ДОУ № 254» • Составлена карта педагогического мониторинга (сводный анализ ИКТ-компетентности педагогов ДОУ) • Подготовлена аналитическая справка по результатам анкетирования «ИКТ-компетентность педагогов ДОУ № 254» (выявлены педагоги с высоким и достаточным уровнем ИКТ-компетенций, а также с дефицитом ИКТ-компетенций) • Определены места логического внедрения новых страниц для размещения банка методических и дидактических материалов, гиперссылок на информационные образовательные ресурсы по различным направлениям деятельности (воспитательно-образовательная деятельность, культурно-просветительская деятельность, информационно-методическая деятельность, научно-продуктивная деятельность) • Разработана модель усовершенствованной архитектуры сайта ДОУ
--	--	--	--	--

7	Провести анализ готовности педагогов к реализации проекта.	Февраль 2021	Заседание педсовета ДОУ	Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	• Подготовлена аналитическая справка о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме.
8	Подвести итоги аналитико-проектировочного этапа.	Февраль 2021	Заседание проектной рабочей группы	Заведующий МБДОУ №254 Волощенко Т.Н. Зам. зав. по ВМР – Мироненко Л.В.	• Подготовлен отчет по реализации 1-го этапа инновационного проекта.
2 этап	<i>Организационно-практический (март 2021г. – май 2023г.)</i>				
5.	Осуществление информационно-методической подготовки участников проекта с дефицитом ИКТ-компетенций к проведению инновационной деятельности: - разработка программы повышения уровня медиакультуры и профессиональных ИКТ-компетенций педагогов на 2021-2022г.: - плана семинаров для педагогических работников по вопросам создания и использования медиаобразовательных ресурсов (ЦОР и ЭОР) в процессе социализации детей дошкольного возраста; - плана курсовой подготовки педагогов в области ИКТ.	Март - апрель 2021			Модель повышения квалификации педагогов по ИКТ-компетенциям (семинары, вебинары, консультации, курсы повышения квалификации, «круглые столы», самообразование и пр.). Программа повышения квалификации педагогов, показавших дефицит необходимых для реализации проекта уровня медиакультуры и ИКТ-компетенций (на 2021-2022 г.): - план семинаров для педагогов; - план курсовой подготовки педагогов в области ИКТ
6.	Проектирование модели медиаобразовательной среды ДОУ № 254 в процессе социального развития детей	Май 2021			Модель медиаобразовательной среды МБДОУ № 254 в процессе социального развития детей дошкольного возраста

	дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные)				(материально-технические, организационно-педагогические, информационные)
7.	Создание условий для внедрения модели медиаобразовательной среды ДОУ в процессе социального развития детей дошкольного возраста (материально-технические, организационно-педагогические, информационные) – практический аспект:	С мая 2021 – на постоянной основе			Созданы условия реализации проекта (материально-технические, организационно-педагогические, информационные). Представление результатов.
7.1.	Организация программно-методического обеспечения образовательного процесса (в т.ч. по социальному развитию дошкольников) с использованием ЦОР и ЭОР.	С апреля 2021 г – на постоянной основе			Формирование необходимого для реализации проекта уровня медиакультуры педагогов.
7.2.	Создание условий для развития информационной и медийной культуры педагогов: - реализация программы повышения уровня медиакультуры и профессиональных ИКТ-компетенций педагогов на 2021-2022г; - осуществление послекурсовой информационно-методической поддержки участников проекта в процессе реализации инновационного проекта.	Апрель 2021 – октябрь 2022 ? Май 2021 – май 2023 ?			Повышена профессиональная компетентность педагогов, показавших дефицит необходимых для реализации проекта уровня медиакультуры и ИКТ- компетенций.
7.3.	Внедрение информационных технологий в процессы воспитания и образования, в т.ч. по социальному развитию дошкольников: - разработка и изменение архитектуры сайта ДОУ с целью логичного размещения информационных образовательных ресурсов (воспитательно-образовательная деятельность, культурно-просветительская	С мая 2021г по май 2023			Изменение архитектуры сайта. Создание банка методических и дидактических материалов (планирование, конспекты занятий, диагностические методики, сценарии, мастер-классы, компьютерные обучающие программы, мультимедийные презентации,

	<p>деятельность, информационно-методическая деятельность, научно-продуктивная деятельность, административно-хозяйственная деятельность);</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание и накопление методических и дидактических материалов на сайте МБДОУ; - создание и регулярное пополнение аннотированного каталога дидактических и методических мероприятий в цифровом формате, ориентированных на развитие личностного потенциала. 				<p>досуговые мероприятия, фото- и видео-материалы).</p> <p>Размещение на сайте ДОУ аннотированного каталога дидактических и методических мероприятий.</p>
7.4	<p>Создание (организация и проведение) образовательных медиапроектов для дошкольного образования с использованием цифровых ресурсов и сервисов Веб 2.0 на тему социального развития личности дошкольников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение тем медиапроектов; - назначение руководителей медиапроектов. - проведение конкурса медиапроектов по социализации дошкольников в медиаобразовательной среде ДОУ. 				<p>Результаты медиапроектов (видеоролики, презентации и пр.)</p> <p>Количественные и качественные показатели проводимых мероприятий.</p>
7.5	<p>Организация сетевого сотрудничества и информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность социального характера, другими образовательными учреждениями и учреждениями культуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие педагогов и воспитанников МБДОУ в сетевых мероприятиях и 	Август-сентябрь 2021		Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	<p>Договоры о сотрудничестве .</p> <p>Количественные и качественные показатели проводимых мероприятий.</p>

	телекоммуникационных проектах.				
7.6	<p>Создание медиаобразовательного союза семьи и детского сада:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация взаимодействия с семьями, как равноправными и равноответственными партнерами в реализации инновационного проекта по социализации детей в медиаобразовательной среде ДОУ. - разработка и реализация плана взаимодействия с педагогами и родительской общественностью по вопросам целесообразного использования ресурсов медиаобразовательной среды и информационной безопасности в информационной образовательной среде (ИОС) 21 века. - разработка и реализация плана дистанционного взаимодействия субъектов – детей, родителей, педагогов по направлениям социального развития детей. 	Октябрь 2021-май 2023			<p>Модель включения родителей в процесс социализации детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ.</p> <p>План взаимодействия по вопросам информационной безопасности .</p> <p>Количественные и качественные показатели проводимых мероприятий.</p> <p>Создание на сайте ДОУ раздела по информационной безопасности детей (ссылки на ЭОР, консультации, презентации, брошюры и пр.).</p> <p>План дистанционного взаимодействия.</p> <p>Количественные и качественные показатели проводимых мероприятий.</p>
7.7	<p>Разработка лично-ориентированных форм взаимодействия субъектов ДОУ (детей, родителей, педагогов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - подключение педагогов ДОУ и родителей воспитанников к региональным и всероссийским сетевым образовательным проектам (Учи.ру; LearningApps.org и пр.). - создание педагогами собственных игровых заданий по социальному развитию 	Октябрь 2021-май 2023			<p>Размещение на сайте МБДОУ ссылок на региональные всероссийские сетевые образовательные проекты (Учи.ру; LearningApps.org и пр.</p> <p>Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и овладение интегрированными способами нравственного воспитания личности.</p>

	дошкольников разного возраста на сайте LearningApps.org; - совместное выполнение родителей с детьми заданий педагогов на данных сайтах.				
8	Разработка средств контроля и обеспечения достоверности реализации проекта.				Определены и описаны средства контроля достоверности реализации проекта.
9	Разработка плана диагностических мероприятий в ходе реализации проекта.				План диагностических мероприятий: - по проверке медиаграмотности педагогов, воспитанников; - по формированию у воспитанников социальных навыков и умений.
10	Входящая диагностика по: - проверке медиаграмотности, воспитанников; - оценке уровней социального поведения у детей (?)	Сентябрь-октябрь 2021, сентябрь-октябрь 2022			Аналитическая справка по результатам входящей диагностики (Методика исследования социального интеллекта (упрощенная) (Дж.Гилфорд, М.Салливен)
11	Разработка критериев оценки цифровых образовательных ресурсов, созданных педагогами МБДОУ.	Сентябрь-октябрь 2021			Определены и описаны критерии и показатели оценки ЦОР.
12	Апробация эффективных практик применения ЦОР и ЭОР в условиях реального образовательного процесса.	Ноябрь 2021-май 2023			Открытые занятия. Количественные и качественные показатели.
13	Промежуточная диагностика Итоговая диагностика	Май - июнь 2022; Май - июнь 2023			Аналитическая справка по результатам промежуточной и итоговой диагностик
14	Анализ и обобщение промежуточных результатов реализации инновационного процесса. Корректировка управленческих решений и/или дорожной карты. Круглый стол «Решение проблем	Июнь-июль 2022, Январь-Февраль 2023			Аналитическая справка/карта промежуточных результатов реализации инновационного процесса. Корректировка дорожной карты/Дорожная карта управленческих решений.

	реализации проекта»				
15	Информирование участников о ходе реализации проекта в СМИ и на сайте ДОУ.	По мере завершения каждого этапа			Публикации о ходе реализации проекта в СМИ и на сайте ДОУ.
16	Определение средств трансляции результатов проекта в образовательную практику.	Март 2023			Количественные и качественные показатели ресурсов.
17	Трансляция промежуточных результатов проекта на муниципальном и региональном уровнях.	Март 2023			Количественные и качественные показатели ресурсов.
18	Подведение итогов организационно-практического этапа - описание промежуточных результатов о состоянии апробации и реализации проекта.	Апрель - май 2023			Промежуточные заключения/отчет
3 этап	<i>Коррекционно-обобщающий (июнь – октябрь 2023г.)</i>				
1.	Корректировка управленческих решений и/или дорожной карты. Круглый стол «Решение проблем реализации проекта»	Июнь 2023			Корректировка дорожной карты/Дорожная карта управленческих решений.
2.	Обобщение опыта.				
3.	Создание видеоролика.				
4.	Размещение видеоролика на сайте ДОУ.	Июль – август 2023			Трансляция видеоролика на сайте ДОУ.
5.					
6.	Педагогический мониторинг (анкетирование, опрос) оценки удовлетворенности педагогов и родителей эффективностью реализации инновационного проекта.	Сентябрь 2023		Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Карта педагогического мониторинга.
7.	Обработка, критический анализ, обобщение итогов полученных результатов реализации проекта с позиций их соответствия целям и задачам проекта.	Сентябрь 2023		Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Аналитический отчет (качественные показатели эффективности – удовлетворенность педагогов и родителей, мотивация, системность,

					<p>управляемость, эффективность, воспроизводимость и др.;</p> <p>количественные показатели – статистика, графики).</p> <p>Принятие управленческих решений для корректировки инновационной деятельности (в ситуации неэффективного использования потенциала медиасреды ДОУ) или поощрения и стимулирования педагогических кадров (качество результатов педагогической деятельности по эффективному использованию медиасреды ДОУ в целях социализации детей).</p> <p>Графики и таблицы.</p> <p>Карта результатов.</p> <p>Сайт ДОУ.</p>
8.	Обобщение итогов инновационной деятельности, корректировка теоретической части проекта в соответствии с полученными практическими результатами.	Август -сентябрь 2023			Корректировка теоретической части проекта.
9.	Разработка методических рекомендаций для педагогов по внедрению модели социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ.				Методические рекомендации по внедрению модели социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ.
10.	Оценка и прогнозирование перспективных направлений дальнейшего развития проекта.	Август-сентябрь 2023		Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	

11.	Вебинар-консультация «Использование потенциала медиаобразовательной среды для социального развития детей дошкольного возраста».	Август 2023		Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Программа проведения. Технологии организации. Видеоролик. Сайт ДОУ.
12.	Выступление и подготовка доклада и презентации результатов внедрения инновационного проекта на августовских педагогических чтениях.	Август 2023		Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Презентация. Доклад «Использование потенциала медиаобразовательной среды для социального развития детей дошкольного возраста».
13.	Обучающий семинар по проектированию модели социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ.	Сентябрь 2023		Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Программа проведения. Технологии организации. Публичное обсуждение результатов.
14. 15.	Серия мастер-классов «Практика внедрения модели социального развития детей дошкольного возраста в медиаобразовательной среде ДОУ»	Сентябрь 2023			Инструменты внедрения практик.
16.	Оценка качества подготовки материалов к трансляции опыта на муниципальном и региональном уровнях. Трансляция опыта на муниципальном и региональном уровнях	Октябрь 2023		Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Количественные и качественные показатели ресурсов. Публикация в СМИ.
17	Подготовка итогового отчёта о реализации проекта.	Октябрь 2023		Заведующий МБДОУ № 254. Волощенко Т.Н.	Отчет по итогам реализации проекта.

